

A. Keg. FISIKA, KONSTRUKSI & PENGADAAN ( BM )

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fiskal/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
											Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bin lslu	s/d bin lni	Tanger s/d bin Yad		
1	SEKRETARIAT DAERAH	33.666.049.729	-	-							12	13	14	15	16	17	
A	PROG. Program Pengadaan Sarana, Parasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata	16.779.160.559									2.810.115.513	8,35	35,24	56,83	42,24		
1	1 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK dan Pendamping)	16.779.160.559										4,42	51,97	91,35	59,67		
	a Belanja Modal	16.779.160.559			Yenia Fibrieny, Amd							-	59,96	97,71	65,00		
	Belanja Modal pengadaan alat kedokteran umum	16.779.160.559										-	59,96	97,71	65,00		
	Pengadaan alat kesehatan Ruang IGD	1.497.011.376										-	53,00	74,35	57,00		
	Alat Kesehatan ruang Operasi	1.735.019.046										-	72,00	100,00	77,00		
	Pengadaan alat kesehatan rawat inap	9.811.716.188										-	50,00	100,00	55,00		
	Pengadaan alat kesehatan rawat Jalan	1.082.194.759										-	95,00	100,00	100,00		
	Pengadaan alat instalasi Laboratorium	1.311.886.070										-	86,00	100,00	91,00		
	Pengadaan alat instalasi UTD	1.023.822.540										-	83,00	100,00	88,00		
	Pengadaan alat instalasi Laundry	317.510.580										-	33,33	100,00	40,00		
2	2 Pengadaan IPAL (DAK)	2.580.400.000			AFWAN						741.177.000	28,72	25,00	50,00	60,00		
B	b Belanja Modal	2.580.400.000									741.177.000	28,72	25,00	50,00	60,00		
1	PROG. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN	16.886.889.170									2.068.938.513	12,25	16,06	17,25	22,25		
	a Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD	16.886.889.170									2.068.938.513	12,25	16,06	17,25	22,25		
	a Belanja Modal	16.886.889.170									2.068.938.513	12,25	16,06	17,25	22,25		
	Belanja Modal pelayanan BLUD	16.886.889.170									2.068.938.513	12,25	16,06	17,25	22,25		
	J U M L A H	33.666.049.729									2.810.115.513	8,35	35,24	56,83	42,24		

Painan, 08 September 2019  
 Direktur RSUD. Dr. M. Zein Painan  
